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Estado general de
seguimiento y monitoreo

| presente documento, recoge de manera sintética los avances actuales del Fondo Europeo para la Paz,
== tomando como referencia la bateria de indicadores marco, que permite agregacion y consolidacion de
b logros, y la informacion aportada por los proyectos en ejecucion. El Fondo Europeo para la Paz cuenta
con 24 proyectos en ejecucion, éstos son construidos con enfoque territorial y diferencial, proponiendo
sus propias logicas de intervenciéon y medicion, dinamica que enriquece las inversiones y el apoyo de la
Unidn Europea y refleja también la riqueza de las iniciativas y la multidimensionalidad de la construccion
de paz en Colombia.

Desde hace un afio, se ha venido disefiando y desarrollando una estrategia integral de seguimiento,
monitoreo y evaluacion, que permite articular las acciones de los proyectos con ejercicios de rendicion de
cuentas y analisis de resultados a nivel global. Se destacan cuatro dimensiones:

|, Estructuracion de una bateria de indicadores marco

ll. Disefio e implementacion de herramientas ad hoc de seguimiento, como la plataforma de SyM y la
pagina web, que permiten difundir y publicar informacién actualizada sobre sus logros

lIl. Ejercicios internos de analisis, como las misiones ROM (Results Oriented Monitoring) o las iniciativas
de evaluacién externa que incorporan los proyectos

IV. Las actividades de monitoreo en campo que desarrolla cada uno proyectos y un trabajo cercano con
los socios, a través de ejercicios de formacién y acompafiamiento practico.

En la elaboracion de la baterfa de indicadores marco del Fondo Europeo para la Paz encontramos tres tipos
de indicadores. En primer lugar, aquellos tomados del European Union Results Framework (EURF), que
aportan directamente al marco global de resultados de la Comisién Europea. En segundo lugar, aquellos
tomados del Plan Marco de Implementacién (PMI), adaptados puntualmente en términos de formulacion
y medicion. Por ultimo, un conjunto de indicadores propios, elaborados desde el Fondo, y que permiten
medir parte importante de las acciones que se desarrollan y que responden a las necesidades especificas
de los territorios.

En su totalidad, el Fondo tiene mas de 500 indicadores a nivel proyectos y unas 100 unidades de medida
diferentes. Por ello, se ha hecho un gran esfuerzo en términos de unificacién y estandarizacion de los
procesosy se han puesto en marcha diferentes estrategias, de caracter técnicoy participativo, para poder
recoger con regularidad los diferentes avancesy realizar analisis que permitan aproximarnos a resultados
y transformaciones de caracter global.

Este informe, que recoge la informacion del segundo reporte realizado por los proyectos, presenta una
medicion agregada de resultados y un esfuerzo conjunto para cuantificar avances y compartir, con aliados
institucionales y publico interesado, de que manera se estan invirtiendo los recursos del Fondo Europeo
parala Paz, que acciones se estan desarrollando en las diferentes regiones y cuales son los avances que se
estan produciendo en la implementacion de los acuerdos y en la construccion de paz con enfoque territorial.
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Aspectos metodologicos
para tener en cuenta

Como ya se ha explicado detalladamente en anteriores documentos, el Fondo Europeo para la Paz integra
iniciativas muy heterogéneas, tanto en su ldgica de intervencion como en su forma de medicion de indicadores
y avances, lo que plantea importantes retos en el seguimiento, monitoreo y reporte a nivel global. En ese
sentido, el sistema desarrollado ha permitido gestionar algunas de estas dificultades y avanzar de manera
mas precisay alineada en la recogida y el analisis de informacion. Destacamos dos aspectos metodologicos
que consideramos importante tener en cuenta a la hora de leer y recorrer el presente informe:

1. Aunque ya se ha mencionado anteriormente, es fundamental tener en cuenta que el Fondo Europeo
para la Paz no cuenta con unas metas especificas para cada uno de sus indicadores globales, sino
que el alcance final de las inversiones serd determinado por los indicadores de proyecto que aborden
cada una de las temdticas. En cierta medida, podemos decir que el Fondo no responde a una logica de
cascada que parte de una proyeccion de metas y que luego se va distribuyendo en diferentes proyectos,
sino que tiene un enfoque Mas flexible y organico en su construccion, por lo que las metas se determinan
en la medida en que se van formulando y aprobando nuevas iniciativas. Este formato, que puede ser
mas flexible y pertinente en un proceso de posconflicto que cambia y evoluciona permanentemente,
genera ciertas dificultades adicionales. Por ello, las metas que se presentan en cada indicador (y que
intentan servir de referencia para aproximarnos a un porcentaje de avance) no son fijas, sino que se
van calculando y proyectando en cada informe. Aunque es esta trabajando en la definicion clara de
metas, es importante tener en cuenta que estas pueden todavia sufrir modificaciones o ampliaciones
posteriormente.

2. Es importante tener también en cuenta que algunos de los proyectos han adelantado o estan
adelantando procesos de adendum o modificacion de indicadores y légica de intervencion. Aunque
desde la etapa de disefio el sistema se planted flexible, entendiendo que tiene que ser capaz de
integrar los cambios sin traumatismos, es importante tener en cuenta que las modificaciones afectan
el esquema de alineacion, la proyeccion de metas y la agregacion de avances, por lo que, en algunos
Casos, se pueden observar ciertas variaciones en los calculos entre informes. En muchos casos, las
modificaciones son puntualesy se deben a la ampliacion de actividades, al ajuste de formas de medicién
0 unidades de medida o a la clarificacion de metas y acciones (tras la aplicacion de la linea base). En
todos los casos los proyectos han recibido el acompafiamiento de la Asistencia Técnica lo que también
ha representado una oportunidad para cerrar brechas entre indicadores globales y de proyecto y
unificar criterios en torno a la forma de medicion.
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1 Desarrollo economico incluyente

Promover medios de vida rentables desde la ruralidad, Departamentos donde se
bajo criterios de sostenibilidad ambiental, econémica concentran los avances

y social, y generar condiciones habilitantes para el en esta categoria:
emprendimiento, la diversificacion y la innovacion.

CHOCO

VALLE DEL
CAUCA

]l
L, CAQUETA
PUTUMAYO @

Descripcion de avances

INDICADOR 1 Las actividades con las familias productoras son multiples,
apoyandoles principalmente en procesos de planificacion

predial, transferencia metodoldgica y mejora de practicas
productivas, formalizacion de la propiedad y formaciény
apoyo en sus procesos de comercializacion localy acceso

9.571 personas integrantes de familias productoras,
se benefician de modelos de produccion sostenibles,
fortaleciendo su economia familiar y/o sus modelos

de negocio a mercados. Aunque las acciones que se desarrollan
con las familias productoras, este primer indicador hace
referencia a aquellas estrategias mas relacionadas con
Proyeccién actual de metas asistencia técnica y acompafiamiento practico en finca.
Es necesario tener en cuenta que, como algunos de
Pequetios Productores los proyectos tienen en cuenta la familia como unidad
m Avance actual de medida, la agregacion incorpora a todo el nucleo
familiar por lo que el indicador no solo considera a los
‘ Meta general pequefios productores sino también a los integrantes
3778% = <7780 de la familia que conviven cotidianamente en torno
a la actividad productiva. Calculando el promedio de
Familias productoras ambas unidades de medida, el avance general es de
Avance actual aproximadamente el 48,11% del total, concentrando
acciones en los departamentos de Narifio, Choco, Valle
Meta general del Cauca, Guaviare y Putumayo.

58,45% <« 3.052

* Las familias estan Integradas por un total
de 6.632 Personas
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INDICADOR 2

874 hectareas fortalecidas y/o establecidas con
sistemas agrosilvopastoriles para la produccion
sostenible

Proyeccién actual de metas

Hectareas

Avance actual

Meta general

-« 996,8

By o3

Descripcion de avances

Dentro de las estrategias de desarrollo econémico
y desarrollo rural, la implementacién de modelos
productivos sostenibles ocupa un lugar central, ya
que incide de manera directa, con el apoyo técnicoy
financiero de los proyectos, en las practicas productivas
y en la promocion de sistemas agricolas y pastoriles mas
respetuosos con el medio ambiente y mas rentables
en el medio y largo plazo para las familias campesinas.
La promocion de practicas productivas sostenibles,
sobre todo en comunidades vulnerables y en areas
ambientalmente sensibles, es una de las grandes lineas
de intervencion del Fondo y, para ello, se adelantan
ejercicios que combinan formacion, entrega de insumos
y acompafiamiento practico a la implementacion.
Aungue ya empiezan a visualizarse los avances, hay
gue tener en cuenta que la puesta en marcha en campo
depende de un gran numero de actividades previas
(planificacion predial, formacion, acompafiamiento en
finca, entrega de insumos, etc.) por lo que los avances
empiezan a visualizarse en posteriores etapas de los
proyectos. Actualmente, los resultados se concentran
en algunos Espacios Territoriales de Reincorporacion
y en departamentos como Chocd y Valle del Cauca. El
promedio actual de avance es del 20,02%.

Fondo Europeo para la Paz en Colombia
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INDICADOR 3

7.328 familias, vinculadas a unidades productivas
familiares o asociativas, apoyadas para mejorar sus
ingresos

Proyeccién actual de metas

Familias

m Avance actual

Meta general

<11.919

61,52%

Descripcidon de avances

La mejora, la regularizacion y la estabilizacion de
los ingresos es una de las prioridades de trabajo en
la ruralidad colombiana y, especificamente en las
comunidades mas afectadas por la exclusion vy el
conflicto armado, que concentran en muchos €asos
los mayores niveles de desigualdad y pobreza. La
consolidacion de modelos de negocio rentables y
sostenibles desde la ruralidad permitira generar
arraigo, limitar el éxodo ruraly la migracion econémica,
y crear condiciones para el empleo y la vida digna en
las poblaciones locales. Por ello, el Fondo Europeo
para la Paz destina importantes esfuerzos a la mejora
de los ingresos familiares, para lo cual combina
la implementacion de modelos productivos, el
fortalecimiento de apuestas econdmicas locales y
la promocién de la alternativas de diversificaciéon y
emprendimiento. Aungue se presentan ciertos retos
para la medicién concreta de los ingresos, tarea
generalmente diffcil en entornos rurales, se espera
ir dando mayor especifidad a los diagndésticos y lineas
intermedias y finales. Los avances actuales representan
aproximadamente un 61,52% del total y se concentran
en los departamentos de Cauca, Chocé y los Espacios
Territoriales de Reincorporacion.
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INDICADOR 4

1.594 personas accedieron a servicios de ahorroy
crédito a través de diversas estrategias de inclusion
financiera

Proyeccién actual de metas

Personas

Avance actual

Meta general

-« 2.293

69,51%

Descripcidon de avances

Los procesos de educacién e inclusién financiera
representan una dimension clave para el fortalecimiento
de los modelos de negocio y las economias familiares,
sobre todo en aquellas comunidades que por su
ubicacion geografica o su situacion de legalidad
(tenencia sobre la tierra, certificados de posesion,
etc.) no cumplen con los requisitos para acceder a
la banca formaly que enfrentan grandes dificultades
para financiar de manera adecuada sus apuestas
productivas y comerciales. La dependencia de las
familias y las organizaciones a mecanismos informales
de préstamo limita significativamente su crecimientoy
les perpetua en muchos casos en el pago de crecientes
intereses. Adicionalmente, la falta de mecanismos y
practicas de ahorro, acordes a la dinamica de sus
ingresos, tiene impactos negativos en términos de
sostenibilidad y aumenta la vulnerabilidad de sus
apuestas econémicas frente a calamidades y crisis.
Para gestionar y solventar esas problematicas, el
Fondo incorpora metodologias como los Grupos
Autogestionados de Ahorro y Crédito y apoya el
disefio e implementacion de estrategias de crédito
ad hoc para estas poblaciones, que les permitan
movilizar recursos propios y acceder a financiacion
en buenas condiciones. Actualmente, ya hay mas
de 1.590 personas vinculadas, lo que representa de
manera aproximada un 69,5% del total proyectado.

Fondo Europeo para la Paz en Colombia

INDICADOR 5

1.594 familias promueven el turismo comunitario,
el biocomercio y/o los productos y servicios
ambientales

Proyeccién actual de metas

Organizaciones

$ Avance actual
‘ Meta general
30,25% <119

* | as organizaciones estan compuestas por 684 familias

Familias

@ Avance actual
. 26%

Descripcidon de avances

Meta general

<«3.500

El Fondo incorpora una mirada mas amplia del desarrollo
rural, la cual no se limita exclusivamente a las dinamicas
y practicas agropecuarias, sino que empieza a promover
nuevas formas de relacionamiento urbano-rural y nuevos
modelos de negocio, también orientados a la prestacion
de servicios, al desarrollo empresarial diversificado y a la
puesta en marcha de iniciativas turisticas y de innovacion.
Ademas, hay que tener en cuenta que gran parte de las
acciones del Fondo se desarrollan en lugares de alta
sensibilidad ambiental, con las restricciones que eso exige,
por lo que buscar alternativas de reconversion productiva
y empleo es una accién prioritaria y de impacto para las
comunidades locales. Entre dichos enfoques, destacamos
los siguientes: (I) Propuestas de turismo rural, de naturaleza
y comunitario, que vinculen a las poblaciones locales y
que valoricen o capitalicen la diversidad natural y étnica
(1) Cultivo de productos agricolas con potencial para la
innovacion y aprovechamiento sostenible de productos
no maderables del bosque (Ill) Negocios verdes y apuestas
comunitarias para avanzar hacia la prestacion de servicios
ambientales. Actualmente, el avance promedio es de
28,12% frente al total proyectado, concentrandose en
los departamentos de Choco, Cauca, Guaviare y Caqueta.

informe ejecutivo de seguimiento
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Proyeccién actual de metas

INDICADOR 6

Personas
1.591 personas capacitadas en areas relacionadas
. ] L3 Avance actual
con la produccion sostenible, el emprendimiento y
la inclusion laboral
. Meta general
14,81% <10.741

Descripcidon de avances

Con el objetivo de dejar capacidad instalada local, la formacién es un aspecto transversal a todas
las iniciativas impulsadas por el Fondo Europeo para la Paz, con el objetivo principal de mejorar
los conocimientos técnicos y practicos de las poblaciones locales y dejar bases para que puedan
liderar de manera auténoma sus procesos productivos y comerciales, mas alla del apoyo y la
asistencia técnica externa que brindan los proyectos. Actualmente, los reportes reflejan que mas
de 1.590 personas han participado y participan en los procesos de formacién (lo que representa
un 14,81% del total proyectado), principalmente en los Departamentos de Guaviare y Caqueta
y en las iniciativas de reincorporacion y reconciliacion que se adelantan con Gobierno Nacional,
entidades territoriales y excombatientes en proceso de reincorporacion. Adicionalmente, hay que
tener en cuenta que muchos proyectos realizan ejercicios de formacion pero no los integran o
visibilizan en sus indicadores, por lo que se espera ir incorporando nuevas estrategias de medicién
en ese sentido.
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Infraestructura, bienes
y Serviclos publicos

Apoyar procesos de inversion en las comunidades mas Departamentos donde se
afectadas por el conflicto armado, que permitan mejorar concentran los avances

la conectividad, la infraestructura social y la prestacion de €N esta categoria:

servicios publicos en poblaciones rurales y vulnerables.

\

‘AV\LL CAQUETA
R

PUTUMAYO

Descripcion de avances

El Fondo Europeo para la Paz tiene dentro de sus prioridades

INDICADOR 7 el apoyo al Punto 1 del Acuerdo de Paz, Reforma Rural
Integral, y el impulso a la implementacion de los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por lo que una
parte significativa de los proyectos del Fondo han incorporado
la construccion de infraestructura y bienes publicos dentro
de sus intervenciones. Estas obras han sido priorizadas de
manera participativa con las comunidades y responden
a las principales demandas de muchas poblaciones en
Proyeccién actual de metas términos de produccién, comercializacion y desarrollo
social. En ese sentido, encontramos que los proyectos

L cturas invierten en la construccion de centros de acopio, plantas

? L el de procesamiento, mejoramiento vial para el traslado de

39 obras construidas o rehabilitadas, las
cuales fueron priorizadas en los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o
por la comunidad

productos, acceso a conectividad y tecnologfas, mejoramiento
de escuelas, puestos de salud, salones comunales, entre

.26’53% Jlﬁzt; SIS otros. Actualmente se ha avanzado en la construccién de
39 infraestructuras comunitarias, en los Departamentos
de Caqueta, Putumayo y Guaviare, lo que representa
aproximadamente un 26,53% de las infraestructuras que
proyecta implementar el Fondo.
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INDICADOR 8

2.553 personas, de municipios afectados
por el conflicto armado mejoraron su
acceso a servicios publicos basicos

Proyeccién actual de metas

Personas

m Avance actual
‘ Meta general
28,09% <9.088

Descripcidon de avances

Junto con la construccién de infraestructura, las inversiones del
Fondo permitiran también acercar servicios y bienes publicos a
muchas de las poblaciones histdricamente excluidas. Esto no solo
tiene beneficios en términos de atencion y calidad de vida, sino
que paralelamente permite ir fortaleciendo el roly la presencia del
estado, incrementando su capacidad y cobertura, y el papel del
sector publico. La generacion de confianza en la institucionalidad
es un elemento fundamental en términos de construcciéon de
pazy desarrollo local. Dentro de estas tematicas encontramos:
Poblacion que mejora su acceso a servicios educativos o de salud,
mujeres beneficiadas de servicios de atencion y prevencion de
la violencia de género, mejoramiento de acceso y calidad del
agua, electrificacion mediante energias renovables, conectividad
e internet, prestacion de servicios de formacion y atencion a las
poblaciones vulnerables, etc. Actualmente, los proyectos empiezan
a mostrar avances significativos en algunas de estas acciones,
reflejando un avance general del 28,09%, lo que representa mas
de 2.550 personas beneficiadas por estas inversiones y apoyos.
prestacion de servicios médicos y de salud, etc.

Acceso a mercados

Cerrar las brechas entre produccion local y Departamentos donde se
mercados, mejorando estandares de calidad, concentran los avances
promoviendo procesos de certificacion pertinente y en esta categoria:

pero bajo criterios de inclusion social.

Fondo Europeo para la Paz en Colombia

estableciendo esquemas comerciales competitivos,

VALLE DEL
CAUCA
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INDICADOR 9

2.384 personas, vinculadas a organizaciones de base, PYMEs
y/0 unidades productivas han fortalecido sus capacidades en el
acceso a mercados y el establecimiento de alianzas comerciales

Descripcidon de avances

La comercializacion es uno de los grandes cuellos
de botella que enfrentan las comunidades
productoras y sus organizaciones a nivel rural.
En esa linea de accidon, una parte considerable

Proyeccidn actual de metas

Organizaciones

Avance actual

Acuerdos comerciales

Avance actual

de los proyectos incluyen apoyos técnicos a
la comercializacion y el acceso a mercados,
que complementen y fortalezcan las apuestas
de desarrollo productivo y de generacién de
valor agregado. Esto se trabaja a varios niveles:
apoyando la produccion local y los mercados
campesinos, estableciendo acuerdos con

. Meta general Meta general empresas regionales y nacionales y, en algunos
9,67% <43 0,0% <38 : Y .

WY ; casos, apoyando la interlocuciéon con clientes

* Estas organizaciones estan . ) F g .
compuestas por 285 personas internacionales y los ejercicios de exportacion.
Aunque el indicador es complejo, por la cantidad
- de enfoques y unidades de medida que

Personas Familias

@ Avance actual
. 15,94%

Meta general

< 1.750 64,93%

Avance actual

<« 1.500

integra, podemos observar como actualmente
2.384 personas estan vinculadas a acuerdos
comerciales 0 a esquemas de acceso a mercados,
que son apoyados por los proyectos del Fondo
Europeo para la Paz.

Meta general

* Estas familias estan compuestas

por 1.820 Personas

INDICADOR 10

215 unidades productivas y/o asociaciones
han recibido certificaciones sanitarias, de
calidad y/o de marca colectivaz

Proyeccidn actual de metas

Unidades productivas

? Avance actual
. Meta general
24,77 % <818

Fondo Europeo para la Paz en Colombia

Descripcidon de avances

El acceso a mercados depende en gran medida del cumplimiento
de ciertos requisitos sanitarios y de calidad y, en algunos
casos, en la conformacion de iniciativas territoriales bajo
denominaciones de origen o marcas colectivas que permitan
soportar el valor agregado de los productos y el acceso a
mercados especializados. En ese sentido, varios proyectos del
Fondo, ubicados en los departamentos de Cauca y Valle del
Cauca, estan apoyando a los productores y sus organizaciones
en el acceso a procesos de certificacion y en el cumplimiento
de buenas practicas y estandares de calidad acordes a la
demanda y las exigencias del mercado. Actualmente, se ha
avanzado en la certificacion de 214 unidades productivas,
pertenecientes a la cadena lactea y que cumplen ahora con
los requisitos establecidos por el Ministerio de Agriculturayla
UE. Asimismo, se avanza en la creaciéon de una marca colectiva
para los grupos artesanales del Norte del Valle

informe ejecutivo de seguimiento
y monitoreo a corte del 30/06/19
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.8 Seguridad alimentaria

Departamentos donde se
concentran-des avances
en esta categoria:

Fomentar la diversificacion y la comercializacion local
de alimentos en las comunidades rurales, mejorando la
diversidad de la dieta y generando fuentes complementarias
de ingresos desde las fincas.

Descripcion de avances

Muchas de las comunidades de intervencion del Fondo
Europeo para la Paz presentan todavia ciertas deficiencias
y problematicas en términos de diversidad de dieta, acceso
a alimentos variados y autoabastecimiento familiar y local,
sobre todo en aquellas comunidades mas alejadas o que
han sido fuertemente afectadas por las dinamicas de las
economia ilegal. Por esta razoén, y para promover una
cultura del autoconsumo y la produccién comunitaria
en la ruralidad, cinco proyectos integran de manera
especifica acciones e indicadores para el mejoramiento
de la agricultura familiar y la comercializacion comunitaria
de los excedentes. Actualmente, se reportan avances
Meta general con mas de 3.000 familias, o que representan mas de
g0 un 87% de total proyectado, en los Departamentos de
Cauca, Caqueta y Guaviare. Esta dimension de trabajo,
también contemplada en el Plan Marco de Implementacion,
pretende incidir tanto en la diversidad dietaria como en
la generacion de fuentes complementarias de ingresos a
través de estrategias de intercambio comunitario y acceso
a mercados locales y campesinos.

3.012 familias producen, bajo practicas
agroecologicas, alimentos para el autoconsumo y/o
la comercializacion local

Proyeccién actual de metas

Familias

Avance actual

87.30%
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Fortalecimiento institucional

Apoyar las estrategias de institucionalizacion en las
comunidades mas afectadas por el conflicto, facilitar
iniciativas de gobernanza democratica y mejorar las
capacidades institucionales en términos de planificacion,
participacion e inversion de las entidades territoriales.

Departamentos donde se
concentran los avances
en esta categoria:

INDICADOR 12

59 entidades territoriales y autoridades
tradicionales reciben apoyo técnico para sus
procesos de planificacion y/o fortalecimiento
institucional

Descripcidon de avances

El Fondo Europeo para la Paz hace presencia en mas
de 70 municipios y, en gran parte de ellos, trabaja de
manera mancomunada con entidades territoriales,
instituciones locales y/o autoridades tradicionales, ya
sea como so-solicitantes dentro de la intervencion,
como aportantes de contrapartida financiera o
como beneficiarios de algunas de las inversiones y
actividades de apoyo técnico. Asimismo, hay que tener
en cuenta que los municipios donde trabaja el Fondo,
priorizados todos ellos en el marco del posconflicto
y en la implementacion de los PDET, son zonas
con muy baja capacidad institucional y con graves
deficiencias técnicas, financieras y operativas para la
prestacion de servicios, la gobernanza democrética y
la solucion de problematicas locales. Ademas, junto
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Proyeccién actual de metas

Entidades / Autoridades

Avance actual

Meta general

40,97% <144

con las entidades territoriales que reciben apoyo, se
encuentran los consejos comunitarios de las poblaciones
afrodescendientesy los resguardos indigenas, liderados
por sus autoridades tradicionales, y que son sujetos de
apoyo técnico y financiero para mejorar sus procesos
de planificacion, participaciéon e incidencia. Por ello,
los proyectos del Fondo destinan también apoyos
para el fortalecimiento institucional, principalmente
en las siguiente tematicas: planificacion territorial,
gestion del riesgo, mejoramiento de capacidades
en funcionarios y equipos técnicos, transferencia
metodoldgicay de tecnologias, participacion y didlogo
social, y articulacion institucional. Actualmente, los
proyectos reflejan avances en el apoyo a 59 entidades,
donde se destaca el trabajo con las autoridades
indigenas del Caucay el apoyo a entidades territoriales
en Choc¢, Caqueta, Putumayo y Narifio.

informe ejecutivo de seguimiento
y monitoreo a corte del 30/06/19




INDICADOR 13

7 espacios locales y territoriales de
participacién recibieron asistencia técnica
y/0 apoyo en sus acciones de defensa de los
Derechos Humanos y la construccion de paz

Proyeccién actual de metas

Espacios locales

Avance actual

Meta general

38,88% «18

Descripcidon de avances

Ademas de las entidades territoriales, los municipios y los
departamentos cuentan con espacios locales de participacion,
implementados en muchos casos a través de legislacion o
normatividad especifica, y que deben servir como canal de
comunicacion con las comunidades, especialmente con aquellas
mas afectadas por el conflicto armado vy la exclusién social. En
muchos casos, esos espacios son débiles y no tienen capacidad
financiera ni técnica para funcionar adecuadamente.

En ese sentido, los proyectos han identificado algunas instancias
estratégicas para la implementacion de los Acuerdos de Pazy la
inclusion de los sectores vulnerables, entre los que destacan las
mesas de victimas, los Consejos Municipales de Paz y los Comités
de Inclusion de Género. Hoy en dfa, 7 de esos espacios, ubicados
en el Departamento del Valle del Cauca, reciben formacion,
acompafiamiento y apoyo por parte del Fondo Europeo para la
Paz, facilitando el dialogo entre sociedad civil e institucionalidad.

Fortalecimiento organizacional

Brindar apoyo técnicoy financiero a las organizaciones
de productores, mejorando sus modelos de negocio,
a asociaciones de caracter social, fortaleciendo su
capacidad operativa, y a las PYMEs en sus procesos

de empresarizacion y crecimiento.

Fondo Europeo para la Paz en Colombia

Departamentos donde se
concentran los avances
en esta categoria:
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INDICADOR 14

84 organizaciones de base, PYMEs y/o unidades
productivas han fortalecido sus procesos
administrativos, operativos y/o comerciales

Proyeccidn actual de metas

Organizaciones

Avance actual

Meta general

40,57% <250

Descripcidon de avances

Las organizaciones de base y las pequefias y medianas
empresas presentes en los territorios, muchas de ellas
incipientes, representan una plataforma valiosa para el
desarrollo econémico y social de las poblaciones locales. Por
ello, el Fondo Europeo para la Pazy en general la cooperacion
europea en Colombia, destinan importantes esfuerzos para
su fortalecimiento. La mayoria de ellas son de vocacion
productiva, por lo que las actividades se centran en procesos
de capitalizacion y consolidacion de sus modelos de negocio,
pero también se brinda acompafiamiento técnico y formacion
a aquellas dedicadas a visibilizar demandas sociales, exigir
derechosy a defender el respeto a los DDHH a nivel territorial.
Actualmente se proyecta un universo de 250 organizaciones que
seran apoyadas por el Fondo, pero algunos de los proyectos se
encuentran actualmente en fase de caracterizaciony evaluacion,
por lo que el nimero puede aumentar en préoximos reportes.
Actualmente, se esta apoyando en la practica a 84 organizaciones
de base (un 40,57% de la proyeccion total), principalmente en
los Departamentos de Caquetd, Guaviare y Putumayo, y en los
Espacios Territoriales de Reincorporaciéon y las comunidades
aledafias a estos, principalmente apoyando las iniciativas
cooperativistas y de economia solidaria que adelantan los
colectivos y comunidades de excombatientes. Las actividades
se centran en estas primeras etapas en procesos de asistencia
técnica, transferencia metodoldgica, fortalecimiento productivo,
definicion de planes de negocio y apoyo a la comercializacion
y, muchas de ellas, se complementaran mas adelante en
estrategias de capitalizacion y/o apoyo financiero a terceros.

Fondo Europeo para la Paz en Colombia
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INDICADOR GLOBAL 15

11 Organizaciones y/o entidades locales
desarrollan proyectos propios a través del Apoyo
Financiero a Terceros u otras estrategias de inversion

Proyeccién actual de metas

Organizaciones

Avance actual

Meta general

<132

B 533

Descripcidon de avances

El Apoyo Financiero a Terceros (AFT) es un instrumento
impulsado y promovido por la Unién Europea con el
objetivo de facilitar el acceso a recursos por parte de
las organizaciones de basey, sobre todo, por aguellas
que se encuentran en comunidades rurales o en
territorios de dificil acceso. Es una estrategia central
en muchas de las iniciativas del Fondo Europeo para
la Paz y uno de los mecanismos estrella en términos
de fortalecimiento organizacional y dinamizacion
econdémica con caracter asociativo. El objetivo es, por
un lado, promover la autogestiony dar la oportunidad
de ejecutar de manera directay a través de proyectos
propios a las organizaciones comunitarias y, por
otro lado, brindar una oportunidad practica de
aprendizaje en términos de gestion de recursos y
dejar capacidad instalada para que puedan asumir
esas responsabilidades a través de otras fuentes
de financiacion o de manera independiente a la
financiacion externa. Inicialmente, se estima un total
de 132 AFT, de los cuales se ha avanzado actualmente
con 11 (lo que representa un 8,33%). Hay que tener
en cuenta que muchos de los proyectos estan
desarrollando en estos momentos los protocolos
de financiacion, planificando la focalizacién o la
convocatoria, o desarrollando actividades previas
en términos de formacion o alistamiento. Se espere
que el indicador se incremente significativamente
en el segundo semestre del afio.

informe ejecutivo de seguimiento
y monitoreo a corte del 30/06/19



7 Participacion ciudadana e

las inversiones

INDICADOR 16

984 personas han participado en procesos
de formacion, disefio de planes y propuestas,
incidencia politica y dialogo institucional

Descripcion de avances

Muchas de las comunidades donde intervienen los
proyectos han estado histéricamente excluidas de
los procesos locales y territoriales de planificacion,
ya sea por su ubicacion geografica, por la incidencia
del conflicto armado o por la falta de condiciones
habilitantes para la participacion efectiva. Los proyectos
del Fondo Europeo para la Paz, tal y como se recoge en
los Acuerdos de Paz, apoyan el proceso de ampliacion
democraticay de planeacién participativa que permite
una etapa de posconflicto y que representa una
oportunidad muy valiosa para involucrar de manera

Fondo Europeo para la Paz en Colombia

Incidencia politica

Apoyar la inclusion de los sectores vulnerables y
las comunidades afectadas por el conflicto en los
espacios territoriales de planificacion y toma de
decision, estableciendo canales de comunicacion con la
institucionalidad e incidiendo en las politicas publicas y

15

Departamentos donde se
concentran los avances
en esta categoria:

PUTUMAYO k

Proyeccién actual de metas

Personas
948

Avance actual

Meta general

52,20% <« 1.816

activa a las poblaciones mas afectadas por la violencia
en la toma de decisiones, principalmente desde el nivel
municipal y regional. En ese sentido, encontramos
proyectos que apoyan los procesos de participacion
que envuelven a los PDET o que adelantan ejercicios de
formacion y capacitacion con lideres, representantes
y organizaciones. No se trata solo de abrir espacios
con la institucionalidad sino también de promover una
participacion cualificaday pertinente. Actualmente, se
presenta un avance de 948 personas apoyadas en sus
procesos de participacion, en los departamentos de
Chocé, Putumayo, Caqueta y Narifio, lo que representa
un 52,20% del total proyectado.

informe ejecutivo de seguimiento
y monitoreo a corte del 30/06/19




Descripcidon de avances

INDICADOR 17 Los procesos de desarrollo local y gobernanza territorial se asientan, en
muchos casos, en organizaciones, plataformasy redes comunitarias que
permiten tejer relaciones entre grupos poblacionales y organizaciones
de base. Encontramos en este sentido, varias lineas de trabajo:

27 redes y plataformas ciudadanas
apoyadas técnica o financieramente para

mejorar su participacion e incidencia en
la vida publica regional l. El acompafiamiento y apoyo grupos comunitarios para la
planificacion y la participacion colectiva

Il. Laformaciony el fortalecimiento a organizaciones y redes, para
participar e incidir de manera mas efectiva en los procesos

Proyeccidn actual de metas territoriales y las politicas publicas
lIl. El apoyo a la sociedad civil organizada para adelantar procesos
Redes y plataformas de veedurfay de control institucional, que supervisen, acerquen
¢ Avance actual y legitimen los procesos de inversion a nivel local. En estos
procesos, se destaca el trabajo con comunidades indigenas,
‘ afrodescendientes y con organizaciones de mujeres, campesinos

Meta general o f

36,99% <73 y victimas. Las acciones se concentran actualmente en el

Departamento de Putumayo y en algunos Espacios Territoriales
de Reincorporacion, con un avance general del 36,99%.

Brindar condiciones de reincorporacion econémica
y social para los excombatientes de las FARC-EP,
apoyando las apuestas econdémicas de caracter
colectivoy solidario que impulsan desde los diferentes
territorios, y mejorando sus capacidades para la
gestion empresarial y la inclusién laboral

GUAJIRA

CESAR

ANTIOQUIA

Departamentos donde se
concentran los avances
en esta categoria:
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En un proceso de posconflictoy de implementacion de
los Acuerdos de Paz, la dinamica de reincorporacion
siempre es complejay cambiante, lo que hace dificil
establecer metas concretas sobre el nimero de
excombatientes a vincular en los diferentes procesos
productivos, formativos y territoriales.

Los proyectos del Fondo centran gran parte de
sus actividades en el apoyo a los procesos de
reincorporacion colectiva y de integracion con las
comunidades aledafias, por lo que las principales
unidades de analisis y trabajo son los Espacios
Territoriales de Capacitacion y Reincorporacion
(ETCR) y las cooperativas creadas en dichas zonas.

En ese sentido, y al contrario de lo que ocurre
con otros indicadores, es relativamente complejo
establecer compromisos especificos a nivel global, los
cuales dependen en gran medida de la permanencia
de los excombatientes en dichos espacios y de otras
dindmicas politicas e institucionales que afectan de
manera directa en el proceso de reincorporacion.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que
muchos de los proyectos y acciones centradas en
reincorporacion estan en proceso de alistamiento
e inicio en estos meses, por lo que los datos son
todavia incipientes e incrementaran de manera
significativa en préoximos reportes.

Fondo Europeo para la Paz en Colombia

17

INDICADOR 18

353 excombatientes de FARC EP participan
0 se benefician de proyectos colectivos y/o de
economia solidaria

Descripcidon de avances

Una de las principales lineas de trabajo de los proyectos
es la de apoyar la reincorporacion econémica de los
excombatientes, la generacion sostenible de ingresos y
elimpulso a las iniciativas productivas y comerciales que,
de manera colectiva, quieren adelantar en los diferentes
territorios. Estas estrategias no se limitan en muchos
casos a la poblacién de los ETCR, sino que vinculan
también a productores y organizaciones de base de las
comunidades aledafias. Actualmente, muchos de los
proyectos estan planificando de manera participativa
cuales pueden ser las principales lineas de inversion,
incorporando también una mirada de rentabilidad y
mercado, pero ya se empiezan a evidenciar ciertos
avances y logros tempranos, principalmente en |la
implementacion y el impulso de cultivos e iniciativas
agricolas (algunas de ellas con vision de transformacion
y generacion de valor agregado), piscicultura y puesta
en marcha de pequefios negocios para la venta de
productos y la prestacion de servicios.

informe ejecutivo de seguimiento
y monitoreo a corte del 30/06/19




INDICADOR 19

231 excombatientes de FARC EP han recibido
formacion técnica para la inclusion laboral y/o gestion
de negocios

Descripcion de avances

Los excombatientes no solo requieren inversiones fisicas
0 materiales para la implementacién de sus proyectos
productivos, sino que estas deben venir acompafiadas
también de procesos de formacién que les permitan
adquirir competencias técnicas para la produccion, la
transformacion y la comercializaciéon. En esa linea de
trabajo, muchos proyectos complementan la puesta
en marcha de los proyectos colectivos con actividades
de asistencia técnica y formacion. Hay que tener en
cuenta que, a pesar de que gran parte de la poblacion
excombatientes es de origen campesino, muchos de ellos
han pasado gran parte de su vida en la insurgencia, por lo
gue es necesario capitalizar sus habilidades y aprendizajes
y fortalecer conocimientos y practicas. Actualmente,
mas de 230 excombatientes han sido capacitados en
diferentes tematicas pertinentes para las apuestas
economicas de los ETCR y sus cooperativas: produccion
y postcosecha, planificacion predial, aprovechamiento
sostenible, transformacién y generacion de valor
agregado, aromaticas y plantas medicinales, preservacion
y propagacion de semillas, etc.

Arraigo e identidad

territonal

Facilitar procesos de relevo generacional y mejorar la
participacion de los jovenes en las dinamicas econdmicas,
sociales e institucionales de sus territorios, mejorando
su conocimiento local, su arraigo e identidad y su

compromiso con el desarrollo local
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INDICADOR 20

145 excombatientes de FARC-EP han recibido
formacion y asesoria en economia solidaria y gestion
empresarial

Descripcion de avances

La apuesta de reincorporacion de los excombatientes
de las FARC es en muchos casos colectiva y, para ello,
han conformado un nimero significativo de cooperativas
locales que, bajo la cobertura nacional de ECOMUN,
sirven como forma organizativa para impulsar las
apuestas productivas y comerciales que adelantan en los
diferentes territorios y ETCR. En ese sentido, y teniendo
en cuenta que la gran mayoria de excombatientes
no tiene conocimientos especificos sobre gestion
empresarial, se ha identificado como prioritario este
acompafiamiento, fundamental para la sostenibilidad de
Sus proyectos, y se han empezado a brindar contenidos
formativos y de asistencia técnica para la estructuracion
y fortalecimiento de las cooperativas.

Con la implementacién de los proyectos especificos
de reincorporacion, iniciando en estos meses, y con la
ampliacion de actividades que han planteado algunos
socios con los ETCR, el nimero de excombatientes y de
actividades de formacion ascendera considerablemente.

Departamentos donde se
concentran los avances
en esta categoria:

CHOCO

VALLE DEL
CAUCA

CAQUETA
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INDICADOR 21

17 instituciones educativas rurales han
ajustado sus planes educativos e implementado
estrategias de formacion con enfoque territorial

Proyeccién actual de metas

Instituciones educativas

Avance actual

Meta general

<50

34%

Descripcion de avances

En el marco de los procesos de desarrollo local y territorial,
la formacion pertinente se identifica como un elemento
clave para generar apropiaciony arraigo en las poblaciones
locales y, sobre todo, en los mas jovenes, que pueden
liderar los procesos de relevo generacional y transformacion
comunitaria de largo plazo. En ese sentido, seis proyectos
del Fondo Europeo para la Paz plantean acompafiamiento
ainstituciones educativas rurales con el objetivo de ajustar
sus PEI (Proyecto Educativo Institucional), que son los planes
que rigen sus contenidos y orientaciones formativas. Se trata
de promover modelos educativos que sean pertinentes al
territorio, a sus potenciales enddgenos, a sus problematicas
ambientales y sociales, y a su diversidad cultural y étnica.
En esta linea de trabajo, ya se ha adelantado trabajo con
17 instituciones educativas (lo que representa un 34% de
la meta total proyectada), ubicadas en los Departamentos
de Cauca, Caquetd, Chocd y Valle del Cauca.

INDICADOR 22

9.742 nios, niflas y jovenes han participado en
iniciativas para la construccion de paz, el desarrollo
rural sostenible y el fortalecimiento del arraigo
territorial

Proyeccién actual de metas

Nifios, nifas y jovenes
m Avance actual

Meta general

61,51% <« 15.836

Descripcidon de avances

Dentro de los procesos de formacion con enfoque
territorial y de vinculacion de las nuevas generaciones,
los proyectos del Fondo Europeo para la Paz impulsan
un amplio conjunto de iniciativas para trabajar con
los jovenes, sobre todos aquellos ubicados en areas
ruralesy pertenecientes a comunidades fuertemente
afectadas por el conflicto armado. Con el objetivo
de mejorar su conocimiento del territorio, valorizar
Ssus activos culturales y ambientales y vincularlos
de manera activa a los procesos de desarrollo
local, los proyectos han adelantado: formacion
artisticay cultural, promocién del emprendimiento,
implementacion de proyectos productivos con nifios
y nifias, desarrollo de jornadas de reconocimiento
territorial y preservacion medioambiental, eventos
deportivos, espacios para la construccion de paz,
etc. En definitiva, una amplia gama de actividades
que permiten fortalecer el tejido social y el arraigo
y promover modelos de convivencia pacifica, y que
han vinculado actualmente a mas de 9.740 jovenes
(61,51% del total), en los Departamentos de Caquets,
Valle del Cauca, Meta, Cauca y Chocé.

Fondo Europeo para la Paz en Colombia
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(1] Pedagogia y comunicacion para la paz

Mejorar las capacidades comunicativas de las comunidades

181 personas vinculadas a medios comunitarios
han fortalecido sus capacidades en comunicacion
para la construccion de paz

Proyeccion actual de metas

Comunicadores

@ Avance actual

Meta general

75,41% <240

Fondo Europeo para la Paz en Colombia

rurales mas afectadas por el conflicto, estableciendo redesy
canales efectivos de comunicacion a nivel territorial, y abriendo
espacios de didlogo con el publico nacional e internacional

Departamentos donde se
concentran los avances
en esta categoria:

L

PUTUMAYO

Descripcion de avances

Dos de los proyectos del Fondo, Radios Comunitarias para
la Paz y Ruralpaz, incorporan actividades de formacion
a comunicadores sociales y lideres territoriales, con el
objetivo de mejorar sus conocimientos y sus metodologfas
de documentacién y difusion de los acontecimiento
sociales, principalmente en tematicas relacionadas con la
construccion de paz, la reconciliacion y la reduccion de las
conflictividades territoriales. Para ello, se han desarrollado
diferentes espacios de formacién e intercambio de
conocimiento, que han contado con la participacion de
mas de 180 lideres, pertenecientes a radios y medios
comunitarios de los departamentos de Guaviare, Narifio,
Caquetd, Caucay Putumayo. En los préximos meses habra
jornadas de formacion y giras técnicas que permitiran
continuar con el fortalecimiento de capacidades y con
la conformacidn de redes territoriales a través de la
comunicacion social.

2 O informe ejecutivo de seguimiento
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44 radios comunitarias, en municipios
afectados por el conflicto armado, han
incrementado sus contenidos tematicos
en construccion de paz y reconciliacion

Proyeccién actual de metas

Radios
comunitarias

Avance actual /
Meta general

S 44

100%
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Descripcion de avances

Los Acuerdos de Paz mencionan de manera explicita la importancia
de fortalecer las radios comunitarias y la cobertura y capacidad de
estas para difundir informacion, sobre todo, teniendo en cuenta que
son una expresion de la sociedad civil y que son el Unico medio de
comunicacion presente en gran parte de las comunidades rurales y de
las regiones que han sido mas afectadas por la violencia y el conflicto
armado. El Fondo Europeo para la Paz incorpora también este enfoque
y trabaja en el fortalecimiento de 44 radios comunitarias, presentes en
los Departamentos de Caqueta, Cauca, Putumayo, Guaviare y Narifio.
Através de procesos de formacién, de intercambio de experiencias,
de generacion conjunta de contenidos y, en algunos casos, de compra
de equiposy renovacion de licencias, las radios han podido mejorar
su capacidad operativa y realizar contenidos actualizados sobre los
Acuerdos de Paz, las dindmicas de reincorporacion y reconciliaciéon a
nivel local, y los retos de construccion de paz que enfrentan muchos
de los territorios. Este trabajo se mantendra en los proximos meses,
con el apoyo de RESANDER (que también apoyara el fortalecimiento
de otras redes regionales) y de otros proyectos del Fondo, a través
de nuevos procesos formativos y de asesoria.

Medio ambiente

Promover esquemas locales y territoriales de
planificacion y gobernanza que permitan conservary
preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales,
y generar mejores practicas productivas y comunitarias
que mitiguen y reduzcan la afectacion ambiental

Departamentos donde se
concentran los avances
en esta categoria:
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INDICADOR 25

4.763 hectareas de ecosistemas terrestres y
acuaticos recuperados y/o protegidos por accion de
las comunidades locales

Proyeccidn actual de metas

Hectareas

Avance actual

Meta general

<9.100

52,34%

Descripcion de avances

El Fondo Europeo para la Paz interviene en algunos de los
municipios y regiones mas afectados por los procesos de
deforestacion creciente que se han dado tras la firma de los
Acuerdos de Paz y en alguno de los departamentos donde las
dinamicas econémicas presentan mayores riesgos en términos
de sostenibilidad ambiental y preservacion de los ecosistemas
locales y las fuentes hidricas. En ese sentido, los proyectos apoyan
actividades de conservacion y reforestacion en diferentes frentes.
Por un lado, a la vez que se promueven modelos productivos
sostenibles, con comunidades ganaderas y agricultoras, se
establecen acuerdos de conservacion con las familias vinculadas,
que garantizan el mantenimiento de sus areas de bosque. Por
otro lado, se apoya el establecimiento de reservas naturales
de la sociedad civil y se acompafia a las comunidades en la
reforestacion de algunas areas afectadas, asi como en el cuidado
y la proteccion de las fuentes hidricas. Por Ultimo, se brinda
asistencia técnica y transferencia de herramientas y metodologias
a comunidades rurales e institucionalidad para avanzar en
procesos de planificacion predial, ordenamiento territorial y
control de la deforestaciony la degradacion medioambiental. Los
avances actuales, de méas de 4.760 hectdreas, se concentran en
los Departamentos de Caquetd, Valle del Cauca, Guaviare y Meta.
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INDICADOR 26

1.756 personas han implementado mejores
practicas ambientales y estrategias de mitigacion
del cambio climatico en sus predios y/o sus
actividades econdmicas

Proyeccién actual de metas

Personas

Avance actual

Meta general

«8.860

By o5

Descripcion de avances

Las actividades de conservacion no solo se orientan
al establecimiento de acuerdosy a laimplementacion
de acciones de conservaciony reparacion, también
incluyen acompafiamiento a las poblaciones que
ocupan esas areas de alto interés y sensibilidad
ambientaly se brindan conocimientos y herramientas
para mejorar la gobernanza y la proteccion
comunitaria e institucional de los recursos naturales.
Entre las principales actividades encontramos
iniciativas de reciclaje y gestion adecuada de residuos,
mantenimiento de ecosistemas locales y fuentes
hidricas, y en la promocién de negocios y practicas
empresariales que incorporen buenas practicas y
estrategias de sostenibilidad. Actualmente, 1.756
personas (tan solo un 9,52% del total proyectado)
han sido formadas y acompafiadas en este proceso,
principalmente en los Departamentos de Valle del
Cauca, Chocd y Meta.
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INDICADOR 27

248 personas han participado en giras técnicas y/o
intercambios de experiencias para fortalecer sus apuestas
economicas y/o procesos de construccion de paz

Descripcidon de avances

El intercambio de conocimiento entre Colombia y Europa
representa uno de los principales valores agregados de la
cooperacion internacional de la UE y el didlogo horizontal
entre actores territoriales se identifica como una de las
estrategias mas efectivas para transferir metodologias,
compartir buenas practicas y promover nuevas formas
de liderazgo e intervencion en territorio. En ese sentido,
el Fondo Europeo para la Paz ha apoyado, a través de los
proyectos, pero también de los recursos de Asistencia
Técnica, diferentes giras técnicas o procesos de formacion
a nivel nacional e internacional. Entre ellos podemos
destacar: apoyo a la movilizacion de los excombatientes
que van a estudiar en Cuba, intercambio de lideres de
los ETCR con empresarios y entidades vinculados a sus
apuestas productivas, visitas internacionales para conocer
otros contextos de posconflicto, participacion en ferias y
eventos comerciales y acercamiento de expertos europeos
a Colombia para compartir aprendizajes y recomendaciones
para la construccion de paz. En este marco de trabajo,
encontramos que 248 personas han participado actualmente
en ese tipo de procesos, con especial participacion de
lideres de la sociedad civil, representantes de entidades
territoriales e integrantes de organizaciones de base, algunas
de ellas vinculadas a los procesos de reincorporacion y
dinamizacion econémica en los ETCR. Se espera que este
tipo de estrategias de formacion e intercambio entre pares
sigan desarrollandose en el marco de los proyectos.
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Gestion del conocimiento

Facilitar espacios de didlogo y construccion participativa, inclusivos y plurales , que
permitan la reflexion conjuntay el intercambio de conocimiento en temas relacionados
con la construccion de paz y el desarrollo territorial, facilitando paralelamente
dindmicas de reconciliacion y fortalecimiento del tejido social

INDICADOR 28

4.165 personas han participado en foros, encuentros
y/0 espacios de didlogo para la construccion de paz,
la reconciliaciony el fortalecimiento del tejido social
territorial

Descripcidon de avances

De manera complementaria a los procesos de
inversion y apoyo técnico que se desarrollan desde
el Fondo Europeo para la Paz, y teniendo en cuenta
la necesidad de promover el didlogo, el respeto y
la convivencia pacifica entre actores territoriales,
los proyectos han programado diferentes espacios
de reflexion y debate sobre tematicas relacionadas
con la construccion de paz, el desarrollo econémico,
la gestion de los conflictos y los retos existentes
para la reincorporacion de los excombatientes y la
implementacion de los Acuerdos de Paz. En estas
acciones, ha tenido un papel protagénico El Espectador,
quienes a través de Colombia2020 han realizado una
serie de conversatorios tematicos a nivel nacional y
regional. De igual manera, algunos otros proyectos,
asi como la misma Delegacion de la Unién Europea
y la Asistencia Técnica, han apoyado y participado
en la puesta en marcha de diferentes espacios de
encuentro y debate. Aunque no todos los socios
miden a través de sus indicadores, el reporte actual
evidencia que aproximadamente 4.160 personas
han participado en esos eventos a lo largo de estos
meses. De acuerdo con la programacion establecida,
durante el préximo semestre, se continuara con la
organizacion de encuentros de reconciliacion, memoria
y didlogo comunitario en diferentes departamentos
y comunidades.
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Conclusiones finales

Con este segundo reporte podemos afirmar que el sistema de seguimiento y monitoreo del Fondo, en lo que se
refiere a reporte de indicadores y avances cuantitativos, se encuentra en pleno funcionamiento, con todos sus
maodulos y funcionalidades activas, y con un significativo grado de apropiacion por parte de los proyectos. A pesar
de ello, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar los procesos de recogida y analisis de
informacion y para dar mayor integralidad y practicidad a la plataforma y a los informes que se derivan de esta.

1. Es necesario profundizar en la desagregacion de indicadores y en
la recogida de informacién con base en los enfoques diferenciales.
Aunqgue algunos proyectos ya empiezan a dar ciertas cifras en
términos de género, excombatientes, jovenes y poblaciones
étnicas, todavia representan una minoria y no hay indicios de que
el resto de proyectos estén recogiendo informacion relevante
de manera desagregada. Debemos tener en cuenta que, si esto
no esta ocurriendo en campo, luego no se podra reconstruir de
manera retroactiva, y dejarfa al Fondo con muy pocos elementos
para visibilizar o rendir cuentas sobre ese tipo de poblaciones.
Eltrabajo debe ser a varios niveles: (I) Sensibilizando a los socios
sobre la importancia y la obligatoriedad de recoger ese tipo de
datos (Il) Brindar herramientas practicas y sencillas a los socios, o
implementar las que ya se desarrollarony compartieron (como las
bases de datos generales), que permitan recoger la informacion
de manera ordenada y unificarla y analizarla posteriormente
(II) Haciendo un seguimiento puntual y regular a la entrega de
dicha informacion. El primer paso es que los proyectos recojan
esos datos y posteriormente trabajar para fomentar su subida
y actualizacion en el sistema.

. El apoyo de la DUE es fundamental para garantizar el compromiso
y cumplimiento de los socios en los procesos de recogida y
reporte de informacién. Si queremos contar con informacion
valiosa para las estrategias de evaluacion, rendiciéon de cuentas,
visibilidad y transparencia, es necesario clarificar con cada uno
de los socios cuales son los compromisos especificos y los
formatos y procedimientos que se requieren. Aungue esto se
ha venido haciendo desde la asistencia técnica, con bastante éxito
en términos de apropiacion, participacion y cumplimiento, es
necesario dar mayor soporte desde la delegaciony comprometer
a algunos socios que entienden estos temas como algo opcional
o de poca importancia. Esta etapa inicial es decisiva para generar
acuerdos y compromisos que se prolongueny mantengan durante
toda la ejecucion de los proyectos y el Fondo.

. Los aspectos cuantitativos del reporte de indicadores serdn
completados por dos nuevos médulos: reporte cualitativo y
reportes por pilares estratégicos. Estos estdn desarrollados, ya
cuentan con ejercicios piloto y su implementacion se llevard a cabo
durante las préximas semanas, esperando su implementacion
integral en el préximo informe, a 30 de Septiembre. Aunque
los indicadores nos permiten dar cuenta sobre la cobertura de
los proyectos vy los principales resultados a nivel tematico, es
necesario complementar ese analisis con otros logros y relatos,

muchas veces invisibilizados por los marco légico, pero que
forman parte de la ejecucion de los proyectos y que deben ser
integrados en los procesos de monitoreo, evaluaciony rendicion
de cuentas. Bajo una mirada ejecutiva, los reportes permitiran
completar informacion sobre la contribucién de los proyectos a
la implementacion de los Acuerdos de Pazy la identificacion de
buenas practicas, factores de riesgo o resultados no planificados.
La transferencia se hara a través de una reunion presencial
en Bogota y a través de videoconferencias con los equipos en
territorio, a finales del mes de Agosto.

. Otro de los retos es lograr visibilizar algunos resultados de los

proyectos, que no han quedado integrados en los indicadores
Y metas, pero que representan acciones de gran importancia
e impacto en algunas iniciativas. Uno de |os hallazgos de estos
dos primeros informes es que algunos de los proyectos realizan
acciones significativas en algunos ambitos (asistencia técnica,
apoyo a la reincorporacion, formacién técnica, entre otros) pero
que al no tener indicadores y metas que las midan dentro de su
marco légico, quedan al margen de los reportes de la plataforma
y por lo tanto no aportan a la consolidacion de los indicadores
globalesy de los ejercicios de monitoreo y rendicion de cuentas
del Fondo. Una de las alternativas planteadas es complementar
los indicadores de proyecto con algunos globales, en aquellos
temas que se evidencia insuficientes en el reporte del socio,
de manera que podamos recoger avances de importancia y lo
hagamos de manera alineada y sencilla. El objetivo es ir afinando
con cada uno de los socios, de manera individualizada y ad
hoc para cada uno de ellos, estas formas complementarias de
recogida de informacion.

. Las bases de datos de generales que fueron compartidas por

los socios no estdn en implementacion, por lo que se requiere
reforzar el compromiso en su consolidacién. Debemos tener en
cuenta, y desde esta fase de laimplementacién, que el Fondo debe
recopilar al menos tres bases de datos basicas: (I) Participantes
y beneficiarios de los proyectos, lo que permitird tener datos
generales de cobertura, contar con bases de datos transparentes
para el proceso de evaluacién y analizar de manera mas profunda
las caracteristicas de la poblacion que atiende los proyectos (I1)
Organizaciones de base fortalecidas, lo que permitira contar con
un mapeo territorial de actores y facilitara posteriores estrategias
de sostenibilidad (Ill) Entidades o institucionales territoriales
aliadas. Estos insumos deben ser construidos progresivamente
y desde etapas tempranas.

La presente publicacién, elaborada con el apoyo financiero de la Unién Europea, es responsabilidad exclusiva
de la AT al Fondo Europeo para la Paz y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Union Europea.
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